แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สน.ผบ.ดม.ประจำปีงบประมาณ ๗๐

ลำดับ	การดำเนินการ	ปี ๒๕๖๙			ปี ๒๕๗๐									หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สน.ผบ.ดม.													คณก.ฯ
๒	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณก.ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ สน.ผบ.ดม.													คณก.ฯ
๓	กำหนดแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง													คณก.ฯ
๔	จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ สน.ผบ.ดม.													คณก.ฯ
๕	การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของ นขต.ฯ													
	๕.๑ ระบุและวิเคราะห์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (R1)													นขต.ฯ
	๕.๒ ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (R2)													นขต.ฯ
	๕.๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (R3)													นขต.ฯ
	๕.๔ จัดทำทะเบียนความเสี่ยง (RR)													นขต.ฯ
	๕.๕ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (R4)													นขต.ฯ
๖	สรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สน.ผบ.ดม.(RR, R1-R3)													คณก.ฯ
๗	ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R4)													คณก.ฯ
๘	คณก.ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ สน.ผบ.ดม.ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ นขต.บก.สน.ผบ.ดม. และ นขต.สน.ผบ.ดม.													คณก.ตรวจสอบฯ และเลขาฯ
๙	แจ้ง นขต.บก.สน.ผบ.ดม.และ นขต.สน.ผบ.ดม.ให้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R4) รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน													เลขาฯ และ นขต.ฯ
๑๐	รวบรวมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ นขต.บก.สน.ผบ.ดม.และ นขต.สน.ผบ.ดม. ส่งให้ สตน.ทอ.ตามวงรอบ													คณก.ฯ

ผู้อนุมัติ

น.อ. พรประเสริฐ ผ่านภพ

รอง ผบ.ดม.

ประธาน คณก.บริหารความเสี่ยงของ สน.ผบ.ดม.

๒๗ ต.ค.๖๙